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Inleiding 
 
In 2022 is de voormalige postboot van het toenmalige Zuiderzee-eiland Wieringen te koop 
gekomen. Bij de huidige bestuursleden van de in 2023 opgerichte Stichting Postboot 
Wieringen ontstond direct de gedachte om deze boot, na een afwezigheid van bijna 100 
jaar, te verwerven en terug te halen naar de regio. De boot verkeert in tamelijk deplorabele 
staat en door de jaren heen zijn er grote wijzigingen uitgevoerd aan de boot.  
 
Een grootschalige renovatie ligt voor de boeg, waarbij de latere veranderingen deels 
ongedaan zullen worden gemaakt om zodoende de boot weer het uiterlijk te geven zoals 
deze voer tussen 1912 en 1926, als postveer tussen De Haukes en Van Ewijcksluis. 
 
Na de renovatie zal de boot worden ingezet als varend erfgoed ten behoeve van de regio 
Noord-Holland Noord en in het bijzonder het voormalig eiland Wieringen. 
 
De renovatie zal in delen worden uitgevoerd door vrijwilligers. Ondanks dat de 
werkzaamheden vrijwillig zullen worden uitgevoerd, zal dit gepaard gaan met grote kosten, 
die geraamd zijn op in totaal tussen de 150.000 tot 240.000 euro. 
 
Fase 1 
Het plan is om op 13 maart 2026, exact 100 jaar na de laatste reguliere afvaart van de 
Postboot, de eerste fase van de restauratie te hebben afgerond, zodat het silhouet van de 
boot weer in overeenstemming is met het aanzien van 100 jaar geleden. De 
oorspronkelijke laadmast zal worden teruggeplaatst, het later verhoogde achterschip wordt 
verwijderd en de oorspronkelijke stuurhut zal worden gereconstrueerd. Geraamde kosten 
daarvan zijn 60.000 euro. 
 
Fase 2 
Het tweede deel van de restauratie zal bestaan uit het herinrichten van de 
passagierskajuiten (1e en 2e klasse), op een zodanige manier dat de boot voor rondvaarten 
bruikbaar kan worden, dus met een paar kooien voor de bemanning, een kombuis, toiletten 
en tanks voor grijs water. Deze laatste vanwege de steeds strenger wordende milieueisen 
voor de binnenvaart en recreatieschepen. De kosten voor deze tweede fase worden 
geraamd op 90.000 euro. 
 
Fase 3 (optioneel) 
Het schip vaart met 30 ton beton als ballast. Het beton is vermoedelijk in de jaren 70 
toegevoegd om het varen onder zeil mogelijk te maken. Vooralsnog is besloten om de 
situatie zo te laten. Het verwijderen van het beton zou een investering vergen van 
ongeveer 90.000 euro, omdat dan het vlak moet worden verwijderd en later 
teruggeplaatst.  
 
Een deel van deze kosten zal worden opgebracht door giften van particulieren en bedrijven. 
Daarnaast worden er fondsen aangeschreven, zoals het Waddenfonds, Cultuurfonds en het 
Mondriaanfonds. 
 
Termijn van het beleidsplan 
 
Er is voor gekozen om een beleidsplan op te stellen voor de komende 3 jaar, aangezien 
deze termijn exact overeenkomt met de eerste fase van het restauratieplan. 
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1. Missie/visie 
 
Zoals in de inleiding is uitgelegd kwam de voormalige Postboot van Wieringen in 2022 te 
koop. De reden dat er voor is gekozen de boot terug te halen naar de regio, is dat de 
Postboot onlosmakelijk verbonden is met het voormalig eiland Wieringen. 
 
In 1924 werd de Amsteldiepdijk aangelegd als onderdeel van de Zuiderzeewerken en hield 
Wieringen als eiland op te bestaan. Sindsdien hebben er grote veranderingen 
plaatsgevonden, zowel qua landschap, demografisch als cultureel. Veel monumenten en 
voor Wieringen kenmerkende zaken zijn verdwenen. Dat is niet terug te draaien. Wij willen 
ons inzetten om in ieder geval 1 element weer terug te brengen in de vorm van de 
Postboot. 
 
Aangezien er nog geen stichting bestond, is de Postboot eerst aangekocht door 3 
particulieren; de echtgenote van onze voorzitter, Marianne Vijgenboom, Ron van der 
Meulen (secretaris) en Richard Wigbout (penningmeester). Zij hebben de Postboot ter 
beschikking gesteld aan de stichting. Zodra de stichting kapitaalkrachtig genoeg is, zal de 
Postboot overgaan naar de stichting, of het eigendom wordt aan de stichting geschonken. 
 
Na een grootschalige renovatie willen wij met de Postboot periodiek de oude route tussen 
de Haukes en Van Ewijcksluis gaan varen met donateurs en toeristen. Daarnaast zullen wij 
aanwezig zijn bij nautische evenementen om publiciteit te genereren, mensen enthousiast 
te maken om te doneren en Wieringen ‘op de kaart’ te zetten. Voorts valt er aan te denken 
de Postboot in te zetten voor uiteenlopende zaken. Te denken valt aan bedrijfsuitjes, as 
verstrooiingen etc., om inkomsten te genereren voor het onderhoud van de boot. 
 

1.2 Doelstelling 
 
De doelstelling van de stichting zoals vermeld in de oprichtingsakte luidt: 
 
In samenwerking met de eigenaren van de Wieringer postboot, gekenmerkt met WON52 
van Amsterdam Nautic, voormalig gebrandmerkt als 4442 Z GRON (1972), hierna verder 
te noemen: de Postboot, deze Postboot renoveren en te (doen) exploiteren als varend 
erfgoed ten behoeve van de regio Noord-Holland Noord alsmede daartoe eventueel het 
eigendom rechtstreeks te houden, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het 
woord. Ter uitvoering van dit doel zal de stichting een duurovereenkomst (van bruikleen) 
aangaan met de eigenaren van de Postboot. 
 

1.3 Strategie 
 
Zoals in het voorwoord genoemd, zal de renovatie in twee, of eventueel 3 etappes gaan 
plaatsvinden. Fase 1 zal plaatsvinden in de periode 2024-2026. Op regelmatige basis zal 
het bestuur samenkomen om de voortgang te evalueren. Hulp van experts zal op bepaalde 
vlakken nodig zijn, bijvoorbeeld uit de scheepsbouw en van behoudsorganisaties van 
varend erfgoed. Om de kosten zo laag mogelijk te houden zal er gebruik worden gemaakt 
van vrijwilligers. 
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2. Huidige situatie 
 
De volgende zaken zijn inmiddels al verwezenlijkt. De Postboot is in 2022 aangeschaft en 
behoed voor de sloop. De boot is teruggevaren naar de Haukes, van waaruit de Postboot 
meer dan een eeuw geleden dagelijks een vaste veerdienst onderhield. Daar heeft ze 
inmiddels een vaste aanlegplek gekregen. 
 
In 2023 is de Stichting Postboot Wieringen opgericht. De aanvraag van een bankrekening 
is voltooid. Daarnaast heeft de Postboot een inspectie van het onderwaterschip ondergaan 
en zijn er een nieuwe laag antifauling en nieuwe anodes aangebracht. Deze 
werkzaamheden zijn door vrijwilligers uitgevoerd en het benodigde materiaal is 
gesponsord. Verder zijn de oude masten verwijderd. Deze zijn overgenomen door een 
particulier die heeft aangeboden als tegenprestatie een nieuwe mast met laadgiek te 
maken voor de Postboot. 
 

2.1 Activiteiten van de organisatie 
 
De boot bevindt zich op dit moment in een tamelijk armoedige staat. Her en der zijn 
bovendeks lekkages opgetreden, waardoor bij harde wind regenwater het schip 
binnendringt. Daarom moet er op korte termijn iets gebeuren. In het voorjaar van 2024 
zal de boot bovendeks weer waterdicht worden gemaakt en worden aangevangen met fase 
1 van het restauratieplan. Deze fase zal begin 2026 moeten zijn uitgevoerd. Veel zal door 
vrijwilligers gedaan kunnen worden, maar zeker de opbouw zal een aanzienlijk bedrag 
gaan kosten. Dit zal worden gefinancierd door middel van werving bij fondsen, bedrijven 
en particulieren. De boot moet zo lang mogelijk kunnen blijven varen, zodat evenementen 
bezocht kunnen worden om zodoende donaties te verkrijgen. 
 
Het interieur, wat is aangetast door het regenwater en verwaarlozing, moet worden 
verwijderd. Vervolgens zal het in de jaren 70 verhoogde achterschip weer worden verlaagd. 
Verder zal bij de Belastingdienst een aanvraag voor de ANBI-status worden ingediend. 
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3. Toekomst 
 
De (milieu)eisen worden op het binnenwater (terecht) steeds strenger. Wij volgen deze 
ontwikkelingen op de voet, zodat daar tijdens de renovatie zoveel mogelijk rekening mee 
kan worden gehouden. Een voorbeeld is het inbouwen van grijswater tanks.  

4. Organisatie 
 
Statutaire naam: Stichting Postboot Wieringen 
Rechtsvorm:  Stichting 
IBAN:   NL15 RABO 0379 3995 71 
KvK-nummer: 91784042 
RSIN:   865769266 
ANBI-status:  in aanvraag 
 
Bezoekadres:  Kremersweg 27 
   1777CH Hippolytushoef 
Internetadres: www.postbootwieringen.nl 
Emailadres:  info@postbootwieringen.nl 
 

4.1 Bestuur 
 
Het bestuur van Stichting Postboot Wieringen bestaat uit 3 personen. Geen van de 
bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten 
die gemaakt worden door bestuursleden ten behoeve van Stichting Postboot Wieringen 
worden wel vergoed. 
 
Voorzitter:   dhr. Pierre Jean René Talloen 
Penningmeester: dhr. Richard Wigbout 
Secretaris:   dhr. Anne Ronald van der Meulen 
 

4.2 Werknemers 
 
Stichting Postboot Wieringen heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden zullen 
worden uitgevoerd door een team van vrijwilligers waaronder de bestuursleden zelf. 
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5. Financiën  
 
Om de Postboot te exploiteren is er jaarlijks ongeveer 1.500 euro benodigd. Deze kosten 
bestaan uit verzekeringen, energiekosten, verplichte abonnementen, wervingskosten, 
bankkosten en klein onderhoud. 
 
Naast deze vaste kosten zal éénmalig geld moeten worden uitgegeven voor de restauratie. 
Zoals in de inleiding beschreven zal deze bestaan uit 2 of 3 fases. Voor fase 1 en 2 zal 
ongeveer 150.000 euro benodigd zijn. Een eventuele derde fase zal ongeveer 90.000 euro 
gaan kosten. 
 
Het werven van gelden 
Om bovenstaande te bekostigen zal de stichting een beroep doen op donaties van 
particulieren en bedrijven. Daarnaast zullen voor de éénmalige kosten subsidies en 
financiering gezocht worden bij verschillende fondsen en overheden. Om particulieren te 
bereiken zal op een aantal evenementen in de regio een fondsenwervingsactie gehouden 
worden. Denk hierbij aan nautische evenementen zoals Sail Den Helder, de Flora- en 
Visserijdagen in Den Oever en de West-Friese Waterweken. 
 
Beheer en besteding van het vermogen 
In 2023 is in totaal 4.096,13 euro opgehaald op twee verschillende evenementen. De 
verwachting is dat dit in 2024 eenzelfde bedrag zal zijn. Dit bedrag komt geheel ten goede 
aan de stichting. Een deel van dit bedrag gaat op aan vaste kosten. Een eventueel batig 
saldo zal worden toegevoegd aan de reserves van de stichting. 


